

Số: 02 /KH-BĐHDA

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2017

KẾ HOẠCH

Thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020” năm 2017

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”.

II. CÁC NHIỆM VỤ - MỤC TIÊU

Đối tượng điều tra, thống kê, đào tạo, hỗ trợ tập trung vào các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ưu tiên gồm 04 ngành công nghiệp trọng yếu của Thành phố (Cơ khí chế tạo; Điện tử - Công nghệ thông tin; Chế biến tinh lương thực - thực phẩm; Hóa dược - cao su nhựa), 02 ngành công nghiệp truyền thống (Dệt may, Da giày) và 09 ngành dịch vụ.

1. Điều tra, chẩn đoán hiện trạng năng suất chất lượng của một số lĩnh vực trọng điểm của Thành phố

a) Thống kê và cập nhật danh mục doanh nghiệp sản xuất sản phẩm ưu tiên nâng cao năng suất chất lượng của Thành phố Hồ Chí Minh hàng năm và xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật thông tin (mục 1.1 - Phụ lục)

- Thực hiện: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Thời gian thực hiện dự kiến: tháng 3/2017.

b) Điều tra, khảo sát, chẩn đoán hiện trạng năng suất chất lượng của doanh nghiệp (mục 1.2 - Phụ lục)

- Thực hiện: Chi cục phối hợp với đơn vị trực thuộc Sở, tổ chức tư vấn.

- Thời gian thực hiện dự kiến: tháng 3/2017.

c) Điều tra, khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp về các nội dung liên quan Dự án (mục 1.3 - Phụ lục)

- Thực hiện: Chi cục.

- Thời gian thực hiện dự kiến: tháng 3/2017.

d) Phân tích, đánh giá, báo cáo, kiến nghị về hiện trạng năng suất chất lượng của doanh nghiệp và nhóm doanh nghiệp đã được khảo sát (mục 1.4 - Phụ lục)

- Thực hiện: Chi cục phối hợp với đơn vị trực thuộc Sở, tổ chức tư vấn.

- Thời gian thực hiện dự kiến: tháng 8/2017.

e) Khảo sát đối với các doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đã được Hội đồng khoa học công nghệ xét chọn (mục 1.5 – Phụ lục)

- Thực hiện: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Thời gian thực hiện dự kiến: đến tháng 10/2017.

f) Kiểm tra giám sát đối với doanh nghiệp đã nhận hỗ trợ còn tồn đọng (mục 1.6 – Phụ lục)

- Thực hiện: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Thời gian thực hiện dự kiến: từ tháng 4/2017.

2. Thông tin, tuyên truyền về Dự án; Hội nghị, tập huấn về các hệ thống quản lý, công cụ nâng suất, chứng nhận sản phẩm; phổ biến về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

a) Tổ chức tối thiểu 02 hội nghị/hội thảo (Hội nghị năng suất chất lượng và Hội thảo Giải thưởng Chất lượng Quốc gia) và các hình thức truyền thông khác để cung cấp thông tin liên tục trong quá trình thực hiện dự án (mục 2.1, 2.3 và 2.5.6 - Phụ lục)

- Hội thảo Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (thời gian dự kiến: tháng 4/2017).

- Hội nghị Năng suất chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh theo chuyên đề kết hợp với Hội nghị sơ kết, tổng kết Dự án 9 (thời gian dự kiến: tháng 10/2017).

b) Quảng bá, tuyên truyền về dự án trên các phương tiện thông tin đại chúng (thông tin trên website và báo, viết bài đăng tin,...) (mục 2.2 - Phụ lục)

- Thực hiện: Chi cục phối hợp với đơn vị thuộc Sở.

- Thời gian dự kiến thực hiện: bắt đầu từ tháng 4/2017.

c) Tổ chức tối thiểu 20 lớp thông tin phổ biến, tuyên truyền, tập huấn và hợp tác quốc tế về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến và các công cụ cải tiến năng suất tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn hóa và TBT, đổi mới sáng tạo,... nhằm nâng cao năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp (mục 2.4 - Phụ lục)

- Đối tượng: Các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thực hiện: Chi cục phối hợp các đơn vị trực thuộc Sở.

- Thời gian dự kiến thực hiện: bắt đầu từ tháng 4/2017.

3. Các Chương trình đào tạo chuyên gia nòng cốt về năng suất và chất lượng.

Thực hiện theo hình thức xét chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ.

- Đối tượng: Các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thực hiện: Chi cục phối hợp các đơn vị trực thuộc Sở.

- Thời gian thực hiện: Việc tiếp nhận và xét chọn được thực hiện liên tục trong năm 2017.

4. Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo

a) Hỗ trợ tối thiểu 20 doanh nghiệp triển khai áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ cải tiến năng suất (ISO 9001, ISO 14001, ISO 5001, ISO 27001, ISO

26000/SA 8000, OHSAS 18000, HACCP/GMP, 5S, Kaizen, 6 Sigma, Lean, KPI, thực hành đổi mới sáng tạo, BSC, TPM, TQM, Seven Tools, ...); tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; thực hiện chứng nhận và công bố hợp chuẩn (mục 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 - Phụ lục).

b) Hỗ trợ tối thiểu 01 doanh nghiệp xây dựng và áp dụng nhiều hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ cải tiến năng suất, thực hành đổi mới sáng tạo, chứng nhận sản phẩm và công bố sản phẩm hợp chuẩn, tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia hoặc tích hợp các hệ thống, công cụ để tạo đột phá về năng suất chất lượng (mục 4.4.2 - Phụ lục).

c) Hỗ trợ tối thiểu 01 phòng thử nghiệm: đào tạo, xây dựng hệ thống tài liệu, mở rộng phạm vi công nhận, mở rộng lĩnh vực... (mục 5.1 - Phụ lục).

d) Hỗ trợ tối thiểu 01 phòng thử nghiệm trọng điểm đạt tiêu chuẩn quốc tế đủ năng lực thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa chủ lực của Thành phố trong giai đoạn 2016 – 2020: đào tạo, xây dựng hệ thống tài liệu, mở rộng phạm vi công nhận, mở rộng lĩnh vực... (mục 5.2 - Phụ lục).

Phương thức thực hiện: Thực hiện theo hình thức xét chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ.

- Đối tượng: Các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thực hiện: Chi cục phối hợp các đơn vị trực thuộc Sở.
- Thời gian thực hiện: Việc tiếp nhận và xét chọn được thực hiện liên tục trong năm 2017.

III. NỘI DUNG

Nội dung chi tiết, tiến độ và kinh phí thực hiện theo Phụ lục đính kèm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan quản lý Dự án.

Tổ Thường trực Dự án và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo theo chỉ đạo của Ban Điều hành Dự án.

Trong quá trình thực hiện Dự án, việc giải quyết những vấn đề phát sinh sẽ do Ban Điều hành Dự án quyết định./

Nơi nhận:

- Phó Trưởng ban Thường trực BÐHDA;
- Thành viên BÐHDA;
- Tổ Thường trực Dự án;
- Chi cục TCĐLCL;
- Lưu: VT, TĐC (1b). HY.20.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN
TRƯỞNG BAN



GIÁM ĐỐC
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Nguyễn Việt Dũng